

令和7年度 工事範囲 (令和6年10月1日現在の予定)



緑色部分
令和7年度工事予定範囲
(解体工事・本体工事)

【駐車場利用可能期間】
令和7年5月中旬頃まで
※解体工事が始まるまで

【駐車場利用】
約100台利用可能
※緑色部分の本体工事終了後に行う舗装工事の際(緑色部分)は、駐車スペースは全面利用できません。

青色部分
碎石駐車場

【駐車場利用】
約95台利用可能

※緑色部分の本体工事終了後に行う舗装工事の際(青色部分)は、駐車スペースは全面利用できません。

赤色部分
令和7年度工事予定範囲
(舗装工事)

※緑色部分の本体工事が終わり次第、全面の舗装工事に入ります。
※工事は、緑色部分と青色部分に分けて、段階的に行う予定です。

【駐車場利用】
・緑色部分の舗装工事中
(青色部分) 約95台利用可能
・青色部分の舗装工事中
(緑色部分) 約100台利用可能

《令和7年度の駐車場利用可能台数について》

令和6年度の工事が終了した時点で、文教地区駐車場エリアでご利用いただける約195台分の駐車スペースについては、工事の段階ごとに全体の利用可能台数が変わります。

- ・令和7年5月中旬頃まで 約195台利用可能
- ・令和7年5月中旬頃以降 約95台利用可能
- ・(上記赤枠部分)舗装工事の開始以降 段階的に工事を行うため、約95台～100台利用可能

※工事期間中につきましては、駐車場不足による混雑を避けるため、イベントや会議等で施設を予約される方に、文教地区駐車場エリア以外の場所より別途利用者の駐車場確保をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いいたします。

※本図面で示している内容は、令和6年10月1日現在の予定です。今後、スケジュール等が決まる中で、工事期間等が上記と前後する可能性がありますので、ご承知おきください。